

タイトル	文化財展示施設の設置に向けた現状と今後の予定等について
担当課	企画財政部企画課 担当：秋山 (電話：055-948-1413 内線：2310)

## 1 要旨

現在、令和8年4月の開館を目指して事業を推進している文化財展示施設の設置について、現状と今後の予定等について報告するもの。

## 2 内容

### (1) 展示設計・製作・設置業務

業務の請負事業者について、本年5月31日に開催したプロポーザル審査委員会における審査の結果、株式会社丹青社（東京都港区）を最終被選定者として選定し、同年6月13日付けで、同社と業務委託に係る仮契約を締結した。

今後は、現在開会中の市議会6月議会最終日（6月28日）において契約の議案を上程し、可決された場合、本契約締結となる。

その後は、以下のスケジュールにより事業を推進する予定である。

- ・設計 令和6年7月～令和7年3月
- ・製作 令和7年4月～令和8年1月
- ・設置 令和8年2月～令和8年3月

### (2) 建築設計

現在、本年6月末までの基本設計完了に向けて進めており、その後、実施設計を令和7年1月末までに完了する予定である。

### (3) 建築工事

令和7年1月から令和8年3月までを工期として事業を実施する予定である。

## 3 その他

展示設計・製作・設置業務及び建築設計・工事の過程においては、これまで同様に、学識経験者及び学校教諭等により構成する文化財展示施設整備検討部会・教育活用検討部会の指導・助言を踏まえつつ、庁内が一丸となって取り組む。

また、令和8年4月の開館と同時に効果的な事業活動が展開できるよう、施設整備と並行し、学習教材や体験学習等をはじめとする教育プログラムの確立や、市民協働による活動を促進する組織の設立を目指す。

なお、市民に対しては、今後も引き続き、事業の進捗状況の説明や、施設の活用に関する意見交換の機会等を提供するよう努める。