

公共施設再配置計画の進捗状況について

<要旨>

平成30年3月に策定し、令和5年8月に改訂した公共施設再配置計画の令和5年3月末時点の進捗状況を報告する。

<内容>

1 伊豆の国市公共施設再配置計画における目標

(単位：㎡)

延床面積		
計画当初 (2016(平成28)年度)	計画後 (2045(令和27)年度)	削減目標
172,921.89	128,999.06	43,922.83

2 進捗状況

	令和3年度末		令和4年度中の増減		令和4年度末		備考
	施設数	延床面積(㎡)	施設数	延床面積(㎡)	施設数	延床面積(㎡)	
施設数と延床面積	130	166,136.06	▲1	▲705.37	129	165,430.69	累計
再配置実施(削減)	▲14	10,260.15	▲1	▲705.37	▲15	▲10,965.52	平成28年度からの累計(削減)
再配置実施(増加)	5	3,474.32	0	0.00	5	3,474.32	平成28年度からの累計(増加)
再配置達成率	15.45%		1.61%		17.06%		計画での総削減面積 43,922.83㎡ (再配置前延べ床面積の25.4%)

3 再配置実施施設

年度	再配置実施施設	
令和4年度	削減	葦山し尿処理場 (▲705.37㎡)
	増加	－ 注

注：令和5年1月竣工の、ごみ焼却施設「クリーンセンターいず(延べ床面積5,697.69㎡)」は、本市と伊豆市とで構成する一部事務組合による設置のため、伊豆の国市公共施設再配置計画における延べ床面積には含めない。