

再配置計画策定の進め方及び 策定までのスケジュール(案)について

伊豆の国市
公共施設整備推進課

1. 計画策定の進め方及びスケジュール(案)

1月

1月 第1回
31日

計画策定体制の構築

計画策定の目的・計画策定の進め方及びスケジュールなどの確認。



2月
3月

評価項目の抽出

再配置計画の策定にあたり、既存公共施設のあり方の適正化について評価するため、評価項目や評価指標を抽出する。



3月 第2回
下旬

評価方法の検討

評価方法(評価項目や評価指標)について、公共施設等総合管理計画における公共施設の管理に関する大方針などと照らし合わせて、検討を行う。



4月
5月

現地踏査

適正な評価を行うため、公共施設の現地踏査(主な施設の立地状況や外観・内部の状況確認など)を行う。



5月 第3回
下旬

評価の実施

現地踏査結果を踏まえ、評価方法(評価項目・評価指標)を決定した上で、既存公共施設の適正化について評価する。

1. 計画策定の進め方及びスケジュール(案)

6月～8月



再配置のためのルールの検討

公共施設の再配置のパターン・時期・位置、公共施設の削減面積など、再配置のためのルールの検討を行う。



8月
下旬
第4回

再配置モデルの検討

施設評価及び再配置のルールを基にした再配置のモデルを作成し、公共施設等総合管理計画の削減目標(更新等費用の33%削減)達成について検証を行う。



9月～10月

再配置計画(案)の検討

再配置モデルを基に、長期30年の再配置計画(案)と直近10年の再配置実施計画(案)を検討する。

10月
下旬
第5回

1. 計画策定の進め方及びスケジュール(案)

11
月

11月
下旬
第6回



再配置計画(案)のとり
まとめ

長期30年の再配置計画(案)と直近10年の
再配置実施計画(案)のとりまとめを行う。