伊豆の国市地域公共交通会議　協議スケジュール案

1　全体

	平成25年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新規運行		○基本計画協議			○基本計画協議			○基本計画及び新規運行案協議			○基本計画及び新規運行案協議	
継続運行		○			○次年度分運行申出協議			○申出路線の対応方策等協議			○	
退出		○			○			○			○	
【参考】地域との意見交換会（千代田団地・韮山駅線）			○意見交換会			○意見交換会			○意見交換会			○意見交換会
【参考】立花台コミバス検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会

	平成26年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新規運行		○新規運行案協議			○新規運行申出協議			○申出路線の対応方策等協議			○実証運行案協議	
継続運行		○			○次年度分運行申出協議			○申出路線の対応方策等協議			○	
退出		○			○退出申出協議			○退出申出路線の対応方策等協議			○	
【参考】地域との意見交換会（千代田団地・韮山駅線）			○意見交換会			○意見交換会			○意見交換会			○意見交換会
【参考】立花台コミバス検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会

	平成27年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新規運行		○NW計画案協議			○実証運行検証			○			○	
継続運行		○			○次年度分運行申出協議			○申出路線の対応方策等協議			○	
退出		○			○			○			○	
【参考】地域との意見交換会（千代田団地・韮山駅線）	●退出？代替交通？											
【参考】立花台コミバス検討委員会		実証運行？					●本格運行開始？					

	平成28年度						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
新規運行		○			○		
継続運行		○			○次年度分運行申出協議		
退出		○			○		
【参考】地域との意見交換会（千代田団地・韮山駅線）							
【参考】立花台コミバス検討委員会							