伊豆の国市地域公共交通会議　協議スケジュール

資料No.1　別添1

平成26年5月29日伊豆の国市地域公共交通会議

1　全体

	平成26年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
自主運行バス 新規運行 【詳細P4】		5/29			○新規運行案協議			○新規運行案協議			○新規運行案協議	
自主運行バス 継続運行 【詳細P5】		5/29			○次年度分運行申出協議			○申出路線の対応方策等協議			○	
自主運行バス 退出 【詳細P6】		5/29			○退出申出協議			○退出申出路線の対応方策等協議			○	
地域公共交通会議		5/29 基本計画最終協議	パブリックコメントの実施	基本計画策定	○計画実施、アクションプラン・法定協議会検討他			○計画実施、連携計画に向けた検討他			○計画実施、連携計画に向けた検討他	
【参考】 地域との意見交換会 （千代田団地・韮山駅線）	4月から時間変更による運行実施		○乗降調査・検証			○意見交換会			○意見交換会			○意見交換会
【参考】 立花台コミタク検討委員会	4/16 検討委員会	5/21 検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会	○検討委員会

	平成27年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
自主運行バス 新規運行 【詳細P4】		○新規運行案協議			○新規運行申出協議			○申出路線の対応方策等協議			○実証運行案協議	
自主運行バス 継続運行 【詳細P5】		○			○次年度分運行申出協議			○申出路線の対応方策等協議			○	
自主運行バス 退出 【詳細P6】		○			○退出申出協議			○退出申出路線の対応方策等協議			○	
地域公共交通会議	●法定協議会設置（案）	地域公共交通総合連携計画の協議（案）										
【参考】 地域との意見交換会 （千代田団地・韮山駅線）	●代替交通？	退出？継続？										
【参考】 立花台コミタク検討委員会		実証運行？					●1	本格運行開始？				

	平成28年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
自主運行バス 新規運行 【詳細P4】		○ネットワーク（NW）計画案協議			○実証運行検証		→28補助対象（3年間対象）	○			○	
自主運行バス 継続運行 【詳細P5】		○			○次年度分運行申出協議			○申出路線の対応方策等協議			○	
自主運行バス 退出 【詳細P6】		○			○退出申出協議			○退出申出路線の対応方策等協議			○	
地域公共交通会議												
【参考】 地域との意見交換会 （千代田団地・韮山駅線）												
【参考】 立花台コミタク検討委員会												

	平成29年度						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
自主運行バス 新規運行 【詳細P4】		○ネットワーク（NW）計画案協議			○実証運行検証		→29補助対象（3年間対象）
自主運行バス 継続運行 【詳細P5】		○			○次年度分運行申出協議		
自主運行バス 退出 【詳細P6】		○			○退出申出協議		
地域公共交通会議							
【参考】 地域との意見交換会 （千代田団地・韮山駅線）							
【参考】 立花台コミタク検討委員会							

伊豆の国市地域公共交通会議　協議スケジュール

2　新規運行

	平成26年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国												
県						○次年度分運行申出	○公表	○地区幹事会			○協議会	
地域公共交通会議		5/29 地域公共交通会議			○新規運行案協議			○新規運行案協議			○新規運行案協議	
市		5/29 地域公共交通基本計画最終協議	パブリックコメントの実施	地域公共交通基本計画策定		○9月議会（計画報告）	次年度予算資料作成		○12月議会（債務負担）			○3月議会（次年度予算）
運行												

	平成27年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国			←→	平成28年度国庫補助事前協議								
県						○次年度分運行申出	○公表	○地区幹事会			○協議会	
地域公共交通会議		○新規運行案協議			○新規運行申出協議			○申出路線の対応方策等協議			○実証運行案協議	
市			○6月議会（計画報告）				○次年度予算資料作成		○12月議会（債務負担）			○3月議会（次年度予算）
運行												

	平成28年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国			○ネットワーク（NW）計画提出	平成29年度国庫補助事前協議			←→	平成28年度国庫補助（3年間）対象				
県						○次年度分運行申出	○公表	○地区幹事会			○協議会	
地域公共交通会議		○NW計画案協議			○実証運行検証			○			○	
市							○次年度予算資料作成		○12月議会（債務負担）			○三月議会（次年度予算）
運行		実証運行					●→	実証運行				

	平成29年度						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
国			○ネットワーク（NW）計画提出	平成30年度国庫補助事前協議			←→
県						○次年度分運行申出	○公表
地域公共交通会議		○			○		
市							○次年度予算資料作成
運行		実証運行					●→ 実証運行

伊豆の国市地域公共交通会議　協議スケジュール

3　継続運行

	平成26年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国												
県						○次年度分運行申出	○公表	○地区幹事会			○協議会	
地域公共交通会議		5/29 地域公共交通会議				○次年度分運行申出協議		○申出路線の対応方策等協議			○	
市							○次年度予算資料作成		○十二月議会（債務負担）			○三月議会（次年度予算）
運行	←	継続運行										→

	平成27年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国												
県						○次年度分運行申出	○公表	○地区幹事会			○協議会	
地域公共交通会議		○			○次年度分運行申出協議			○申出路線の対応方策等協議			○	
市							○次年度予算資料作成		○十二月議会（債務負担）			○三月議会（次年度予算）
運行												

	平成28年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国												
県						○次年度分運行申出	○公表	○地区幹事会			○協議会	
地域公共交通会議		○			○次年度分運行申出協議			○申出路線の対応方策等協議			○	
市							○次年度予算資料作成		○十二月議会（債務負担）			○三月議会（次年度予算）
運行												

	平成29年度						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
国							
県						○次年度分運行申出	○公表
地域公共交通会議		○			○次年度分運行申出協議		
市							○次年度予算資料作成
運行							

伊豆の国市地域公共交通会議　協議スケジュール

4　退出

	平成26年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国												
県						○平成27年度からの退出申出	○公表	○地区幹事会			○協議会	
地域公共交通会議		5/29 地域公共交通会議			○退出申出協議			○退出申出路線の対応方策等協議			○	
市							○次年度予算資料作成					○三月議会（次年度予算）
運行												

	平成27年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国												
県						○平成28年度からの退出申出	○公表	○地区幹事会			○協議会	
地域公共交通会議		○			○退出申出協議			○退出申出路線の対応方策等協議			○	
市							○次年度予算資料作成					○三月議会（次年度予算）
運行		退出（平成26年度申請）										

	平成28年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国												
県												
地域公共交通会議		○			○			○			○	
市												
運行		退出（平成27年度申請）										

	平成29年度						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
国							
県							
地域公共交通会議		○			○		
市							
運行							