

【伊豆の国市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度
必要なネットワーク速度が確保できている学校数	0 校	0 校	0 校	3 校	6 校
総学校数に占める割合	0%	0%	0%	33%	100%

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和8年3月までに全ての学校にて簡易帯域測定、ユーザー体感調査を実施し、課題のある学校の選定を完了させる。

令和9年3月までに課題のある学校にてネットワークアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和9年4月から順次改善策の検討を開始し、令和11年3月までに対象校における改善策を完了させる。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

現在のところ、通常授業での使用において特に問題は発生していないが、ネットワーク速度は国が定める基準には達していない。今後、全国学力学習調査の完全 CBT 化等に対応するために、ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和9年4月から順次改善策の検討を開始し、令和11年3月までに対象校における改善策を完了させる。