

(様式6-1) 社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	42 道路構造物の的確な維持管理の推進				
計画の期間	平成25年度 ～ 平成29年度		交付対象	静岡県伊豆の国市	
計画の目標	・健全度が管理限界を下回っている橋梁について、適切な補修により施設の安全確保及び長寿命化を目指す。				
計画の成果目標 (定量的指標)					
健全度H I = 6 0未満の橋梁の長寿命化					
定量的指標の定義及び算定式			定量的指標の現況値及び目標値		
			当初現況値	中間目標値	最終目標値
			(H 25)	(H 27)	(H 29)
①	対策完了橋梁数 / 要対策橋梁数		0%	-	30%
②					
③					
全体事業費	合計 (A+B+C)	456 百万円	A	456 百万円	B
			C	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	

静岡県社会資本整備重点計画における位置づけ					
第2期 (H20~H24)			第3期 (H25~H29)		
分野名			分野名	安心・安全	
目標名			目標名	社会資本の適確な維持管理・更新の実施	
指標名			指標名	長寿命化計画に基づく対策の実施率	
	目標値 (H24)		目標値 (H29)	100.0%	

事後評価

1. 交付対象事業の進捗状況 (○:計画期間中に完成 △:計画期間終了後に完成見込 (備考欄に完成予定時期を記入、未定は空欄) -:その他 (備考欄に具体的に記入 (中止、未実施等)) (計画期間中に他の整備計画に移行したもので、●:本計画の期間中に完成 ▲:本計画の期間終了後に完成見込 (備考欄に完成予定時期を記入、未定は空欄))

交付対象事業																		
A1 道路事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	進捗状況	備考
											H25	H26	H27	H28	H29			
42-A1	道路	一般	伊豆の国市	直接	伊豆の国市	市町村道	修繕	菰2-11号線(菰山本線跨線橋)	耐震補強	伊豆の国市						237	△	H30
42-A2	道路	一般	伊豆の国市	直接	伊豆の国市	市町村道	修繕	大3140号線(東京橋)	橋梁補修	伊豆の国市						10	○	
42-A3	道路	一般	伊豆の国市	直接	伊豆の国市	市町村道	修繕	大3148号線(板橋橋)	橋梁補修	伊豆の国市						13	○	
42-A4	道路	一般	伊豆の国市	直接	伊豆の国市	市町村道	修繕	大3210号線(小屋平橋)	橋梁補修	伊豆の国市						13	○	
42-A6	道路	一般	伊豆の国市	直接	伊豆の国市	市町村道	修繕	大207号線(海陸橋)	橋梁補修	伊豆の国市						15	○	
42-A8	道路	一般	伊豆の国市	直接	伊豆の国市	市町村道	修繕	大207号線(川平橋)	橋梁補修	伊豆の国市						14	○	
42-A12	道路	一般	伊豆の国市	直接	伊豆の国市	市町村道	点検	橋梁点検 400橋	橋梁定期点検	伊豆の国市						95	△	H30
42-A14	道路	一般	伊豆の国市	直接	伊豆の国市	市町村道	修繕	長2002号線(珍野橋)	橋梁補修	伊豆の国市						27	△	H30
42-A15	道路	一般	伊豆の国市	直接	伊豆の国市	市町村道	修繕	長2072号線(鏡橋)	橋梁補修	伊豆の国市						25	○	
42-A16	道路	一般	伊豆の国市	直接	伊豆の国市	市町村道	修繕	長2098号線(横断歩道橋)	橋梁補修	伊豆の国市						1	○	
42-A17	道路	一般	伊豆の国市	直接	伊豆の国市	市町村道	修繕	菰1115号線(A-1号橋)	橋梁補修	伊豆の国市						3	△	R1
42-A18	道路	一般	伊豆の国市	直接	伊豆の国市	市町村道	修繕	大214号線(安野橋)	橋梁補修	伊豆の国市						3	-	中止
											合計					456		
B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	進捗状況	備考	
										H25	H26	H27	H28	H29				
											合計							
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考		

