

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年07月15日

計画の名称	持続可能なまちづくりの推進 重点計画												
計画の期間	平成30年度 ～ 平成31年度 (2年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	伊豆の国市												
計画の目標	下水道整備をおこなうことで、公共用水域の水質保全と快適な暮らしを実現し、良好な生活環境を創造する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	62	A	62	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	H30末	H31末
1	平成38年度の概成(処理人口95%以上)に向け、官民連携事業による下水道整備事業の発注事業を進める 官民連携事業による下水道整備事業の発注 事業実施数	1式	1式	1式
2	自然の環境システムを健全に保つため、公共下水道処理人口普及率を68.0%から68.2%に増加する。 下水道処理人口普及率(%) 処理区域の人口(人) / 行政人口《住民基本台帳》(人)	68%	68%	68%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別地設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	伊豆の国市	直接	伊豆の国市	管渠（ 汚水）	新設	管路整備（官民連携事業 での未普及解消）	官民連携事業発注等支援業務 1.0式	伊豆の国市	■	■				13	—	
	A07-002	下水道	一般	伊豆の国市	直接	伊豆の国市	管渠（ 汚水）	新設	長岡地区管渠整備（未普 及解消）	管渠新設（φ200～φ250）、 開削工L=0.3km	伊豆の国市	■	■				49	—	
																		62	
												合計						62	
											合計						62		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制		事後評価の実施時期	
伊豆の国市社会資本整備計画事後評価委員会により評価を実施		令和3年3月	
		公表の方法	
		評価完了後、市のホームページに掲載	

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	都市の健全な発達と公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資することを目的に、計画的かつ効率的に下水道を整備することで、下水道処理人口普及率の目標値を概ね達成した。 これにより、市民が日常生活の中で安全・安心を実感し、将来にわたり快適に暮らせるまちづくりを進めることに寄与することが出来た。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	汚水処理施設整備の10年概成を目指すための基礎資料等がまとまり、下水道未普及解消に向け整備事業の展開を始めた。


○特記事項（今後の方針等）

「計画策定（効率的汚水処理整備計画策定）」を実施したことにより、汚水処理施設整備10年（令和8年度まで）概成に向けた第1工区の発注をおこなった。
「長岡地区管渠整備（未普及解消）」を実施することで、処理人口普及率が上昇し公共用水域の水質保全等の促進が図れた。
下水道未普及地域の整備については、重点計画として別事業で進捗を図る。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	事業実施数	
	最終目標値	1式
	最終実績値	1式
2	処理区域の人口／行政人口（住民基本台帳）	
	最終目標値	68%
	最終実績値	69%

社会資本総合整備計画（参考図面）

計画の名称	持続可能なまちづくりの推進 重点計画	交付対象	静岡県伊豆の国市
計画の期間	平成30年度 ～ 令和元年度（2年間）		



A07-002
長岡地区管渠整備
(未普及解消)

A07-001
管路整備
(官民連携事業での未普及解消)

凡例

	共用開始区域
	H30-R1整備区域
	事業計画区域