

## 計画策定の進め方について

## 1. 新火葬場基本計画検討委員会による検討・協議

3月29日(水)	第1回会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新火葬場建設に関するこれまでの経過について</li> <li>・計画策定の進め方について</li> <li>・新火葬場基本計画(案)について</li> </ul>
4月友引	先進施設視察	場所未定 (1日予定)
4月後半	第2回会議	新火葬場基本計画(案)検討・協議 <ul style="list-style-type: none"> <li>・動物炉</li> <li>・葬祭場 等</li> </ul>
5月後半	第3回会議	基本計画(案)の最終確認
6月	報告会	基本計画(案)を市長に提出



## 2. 市による計画策定

6月	新火葬場基本計画策定	検討委員会提出の基本計画(案)を踏まえ、基本計画を策定
----	------------	-----------------------------