

## 第3次行財政改革前期行動計画の進行管理について (令和2年度分)

市長戦略部政策戦略課

### 1 これまでの経緯等

○平成30年8月 伊豆の国市第3次行財政改革大綱及び前期行動計画策定

#### 【伊豆の国市第3次行財政改革大綱及び前期行動計画の進捗管理】

大綱及び前期行動計画の中で、年度ごとにその進捗状況を取りまとめ、伊豆の国市行財政改革推進委員会及び市長をはじめとする意思決定組織（行政経営会議）により、その進行を管理するものとなっている。

○令和2年4月 行動計画進行管理票取りまとめ

- ・令和元年度の各項目の取組状況及び進行状況を確認するため、進行管理票の作成及び取りまとめを行った。

○令和2年9月23日 行財政改革推進委員会

- ・令和元年度の取組状況及び達成状況について報告し、委員から意見をいただく。
- ・委員からは、計画内容を一部見直した方が適切ではないか、との意見あり。

○令和2年10月 各課への確認及び計画の見直し

- ・委員会からの意見を所管課と確認。必要に応じて計画の見直し案を作成した。

○令和2年12月24日 行政経営会議

- ・今回の会議では、委員会からの意見を受け、所管課と確認を行い、見直しを行った行動計画の内容について審議し、市長の承認を得て、行動計画を改定しようとするものである。

### 2 見直しの概要

- ・実際に計画に沿って取組を進めていくうえで、期待していた成果が得られないこと、継続した取組が困難であることが判明したため、アウトカムは据え置き、取組内容を見直した。
- ・今計画期間では達成が困難であることが判明したため、取組内容を見直した。
- ・アウトカムにより直結するような成果指標に見直した。
- ・コロナ禍により進捗が遅れているものもあり、計画年度を見直した。

### 3 見直し結果

進捗管理結果		件数
概ね計画通り		14
やや遅れている（計画の一部が未達成）		6
遅れている（計画の半分以上が未達成）		3
計画の見直し	取組内容の変更	2
	成果指標の再設定	6
達成		2
計		33

### 4 今後の予定

- ・改定する行動計画に基づき計画を推進し、毎年度、同様の形（行財政改革推進委員会及び行政経営会議）で進捗管理を行っていく。

※前期行動計画期間：平成30年度から令和3年度まで

- ・進行管理により、計画どおり進捗していない項目は、今回のようにPDCAサイクルを回し、計画内容等の見直しを行う。
- ・見直しの結果は、計画に規定に基づき、公表（市ホームページ）を行う。また、次回行財政改革推進委員会への報告を行う。