

令和6年度 伊豆の国市工事発注計画（令和6年10月1日現在）

※ 記載している内容は令和6年10月1日現在の発注計画になりますので、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合や、予定する工事が中止又は追加される場合があります。なお、130万円以下の工事は除いてあります。

※ 記載している内容は令和6年10月1日現在の発注計画になりますので、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合や、予定する工事が中止又は追加される場合があります。なお、130万円以下の工事は除いてあります。

令和6年度 伊豆の国市工事発注計画（令和6年10月1日現在）

No.	担当課	事業名	工事名称	工事箇所	工事期間	工事種別	工事概要	発注時期	発注予定月	入札及び契約の方法
1	農林課	市単用排水路整備事業	三区用水取水口土砂撤去工事	大仁	4ヶ月	土木	土砂撤去工 1式	第3四半期	10月	競争入札
2	危機管理課	消防施設整備事業	防火水槽解体工事	大仁	3ヶ月	解体	旧大仁警察署防火水槽撤去工事	第3四半期	10月	競争入札
3	観光文化課	観光施設維持補修事業	菰山山木観光トイレ解体工事	菰山山木	4ヶ月	解体	建物解体工 上屋53.54㎡、浄化槽12.96㎡、外周	第3四半期	10月	競争入札
4	農林課	県補助治山事業	浮橋字安野治山工事	浮橋	5ヶ月	土木	丸太筋工 100m、植生シート工 1,300㎡	第3四半期	10月	競争入札
5	管財営繕課	普通財産災害復旧事業	北江間市有地法面保護工事	北江間	4ヶ月	土木	法面保護工事 モルタル吹付380.6㎡	第3四半期	10月	競争入札
6	建設課	土木災害復旧事業	長223号線災害復旧工事	長瀬	4ヶ月	土木	復旧延長L=6.0m、コンクリートブロック積工A=19㎡、小口止工N=2基他	第3四半期	10月	競争入札
7	危機管理課	同報無線維持管理事業	菰山49同報無線屋外子局移設工事	奈古谷	3ヶ月	電気通信	パンザマスト移設工事（狹隘道路拡幅整備事業に伴う）	第3四半期	11月	随意契約
8	文化財課	菰山城跡保存活用事業	菰山城跡遊歩道補修工事	菰山	2ヶ月	土工	菰山城跡本丸階段及び手摺りの改修	第3四半期	11月	競争入札
9	環境政策課	長岡斎場解体事業	長岡斎場解体撤去工事	長岡	12ヶ月	解体	斎場解体 一式	第3四半期	11月	競争入札
10	水道課	水道建設改良事業	戸沢川水管橋架設替工事（小坂）	小坂	5ヶ月	管	配水管：WEETAφ150 L=30m	第3四半期	11月	競争入札
11	都市計画課	都市公園施設維持補修事業	狩野川神島公園水道敷設工事	神島	3ヶ月	管	高水敷へ水道管敷設	第3四半期	11月	競争入札
12	廃棄物対策課	菰山リサイクルプラザ維持管理事業	粗大ごみストックヤード窓取付工事	奈古谷	3ヶ月	建築	粗大ごみストックヤード窓取付工事	第3四半期	11月	競争入札
13	企画課	歴史・文化拠点施設整備事業	伊豆の国市文化財展示施設建設工事	四日町	13ヶ月	建築	文化財展示施設建築（建築、機械、電気）一式	第3四半期	11月	競争入札
14	建設課	河川改修事業	菰1-5号線横断水路改修工事	菰山山木	4ヶ月	土木	施工延長L=9.7m、暗渠水路工L=8.7m、排水柵工N=1基、付帯工一式、舗装工A=30㎡他	第3四半期	11月	競争入札
15	生涯学習課	体育施設維持補修事業	高圧受変電設備改修工事（長岡温水プール）	長岡	3ヶ月	電気	高圧受変電設備 更新工事1式	第3四半期	12月	競争入札

令和6年度 伊豆の国市工事発注計画（令和6年10月1日現在）

No.	担当課	事業名	工事名称	工事箇所	工事期間	工事種別	工事概要	発注時期	発注予定月	入札及び契約の方法
16	下水道課	公共下水道整備事業	管きょ更生工事	市内	4ヶ月	土木	マンホール蓋取替工事	第3四半期	12月	競争入札
17	下水道課	山木地区ほか公共下水道整備事業	管路施設整備工事	江間ほか	3ヶ月	土木	下水道管路施設整備	第4四半期	1月	随意契約
18	企画課	歴史・文化拠点施設整備事業	伊豆の国市文化財展示施設外構工事	四日町	5ヶ月	土木	外構整備 一式	第4四半期	3月	競争入札
19	環境政策課	焼却施設解体事業	蕪山ごみ焼却場解体撤去工事	蕪山山木	16ヶ月	解体	焼却施設解体 一式	未定	未定	競争入札
20	環境政策課	し尿処理場解体事業	長岡・大仁し尿処理場解体撤去工事	壺之上 田京	13ヶ月	解体	長岡し尿処理場解体 一式 大仁し尿処理場解体 一式	未定	未定	競争入札