

4 再配置実施計画（前期10年）の進捗状況

計画内容	再配置の時期																																			関係部署	進捗状況	事業の実施状況			
	前期2016(平成28)～2025(令和7)年度															中期2026(令和8)～2035(令和17)年度																									
西暦 2000年度	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	西暦 2000年度	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
和暦 平成(令和)00年度	28	29	30	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	和暦 平成(令和)00年度	28	29	30	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(6) 葦山温泉館等の民間団体への移管等																観光文化課 管財営繕課	進行中	<p>【葦山温泉館】2020(令和2)年度に民間移管済み。(移管先：葦山源氏温泉協同組合)</p> <p>【長岡北浴場】2019(令和元)年度に解体済み。</p> <p>【長岡南浴場】民間移管に向けて調整中。</p> <p>【葦山いちご狩りセンタートイレ】葦山いちご狩りセンターの閉園に伴い、民間移管が困難になったため施設を休止。早期(前期)に廃止(予定)。</p> <p>【順天堂前トイレ、順天堂バス待合所】2021(令和3)年度に解体済み。</p> <p>【観光情報センター(跡地)】2016(平成28)年度に解体済み。</p>																							
(7) 公民館等の自治会への移管等																協働まちづくり課 管財営繕課	進行中	<p>【大仁公民館】2020(令和2)年度に自治会へ移管済み。</p> <p>【三福公民館】2019(令和元)年度に自治会へ移管済み。</p> <p>【田原野公民館】2021(令和3)年度に自治会へ移管済み。</p> <p>【田京老人憩いの家】当面は現状維持とし、施設の老朽化の状況等を踏まえ、今後は施設の廃止時期を前期から中期に変更することを検討。</p>																							
(8) 中学校の一部機能廃止																学校教育課	実施済	【葦山中学校(旧技術棟)】2017(平成29)年度に解体済み。																							
(9) 幼稚園の機能統合等																幼児教育課	実施済	【大仁東幼稚園】平成29年度にのぞみ幼稚園と統合し、2020(令和2)年度以降、市の文書庫として利用中。																							
(10) 公営住宅の機能統合																管財営繕課	進行中	<p>【岩戸市営住宅】2019(令和元)年度に解体済み。</p> <p>【三福市営住宅、狩野川市営住宅】2023(令和5)年度に用途を廃止し解体(予定)。</p> <p>【田京市営住宅】2024(令和6)年度に用途を廃止し解体(予定)。</p>																							
(11) ごみ焼却施設の広域連携及びし尿処理施設の統合																廃棄物対策課	実施済	<p>【長岡清掃センター、葦山ごみ焼却場】「伊豆の国市一般廃棄物処理基本計画」に基づき、広域連携により、新ごみ焼却施設を2022(令和4)年度に整備。</p> <p>【長岡、葦山、大仁し尿処理場】「伊豆の国市し尿処理施設整備基本構想」に基づき、2021(令和3)年度に新し尿処理施設を整備。</p> <p>葦山し尿処理場は、2022(令和4)年度に解体済み。</p>																							
(12) 新火葬場の整備																環境政策課	実施済	【長岡斎場】「伊豆の国市斎場整備基本構想」に基づき、2020(令和2)年度に新火葬場を整備。																							
(13) 幼稚園・保育園の機能統合																幼児教育課	進行中	【長岡幼稚園、長岡保育園】長岡幼稚園の位置で認定こども園として機能統合し、2024(令和6)年度から運営開始(予定)。																							

【凡例】
 : 機能縮減等
 : 機能統合・複合化等
 : 民間移管
 : 広域連携
 : 令和4年度末までに解体・売却等済
 : 令和4年度末までに民間移管済